

Compte Rendu de
l'Assemblée Générale de l'association Terre Construite
19 avril 2009

1. Bilan de l'année d'exercice 2008 / 2009

a. autocritique méthodologique

En tant que président, Cyrille Arvois ouvre l'assemblée par un bref bilan de l'opération de Santa-Ana et les implications en terme de méthode:

- Éviter les excès d'optimisme dans la programmation des chantiers de l'association.
- Appliquer le coefficient de sécurité 4/3 pour les temps et budgets consacrés aux opérations.
- Projeter *in situ* après étude de la terre et découverte des acteurs locaux et des coûts de la construction.

Véronique Kuhn, secrétaire de l'association, ajoute que les ouvriers doivent être encore davantage placés en situation de formateurs et propose, par ailleurs, la création d'une plaquette à l'adresse des étudiants participants aux chantiers. Ce document de communication établira les objectifs de l'association et leur permettra de mieux préfigurer le cadre de leur intervention.

François Loze, trésorier de l'association, propose que durant les opérations de construction la réunion de chantier soit établie comme principe de fonctionnement et l'organe de prise de décision. Ces réunions devant être convoquées par le pilote de chantier au moins une fois par semaine.

b. le cadre associatif et la commande privée

Le CA réaffirme que l'association TC est une association loi 1901 et à ce titre elle est à but non-lucratif. Il ne peut y avoir de coopération entre une commande privée et l'association qui ne satisfassent préalablement ces conditions:

- contrat d'équilibre budgétaire
- projet visé par le CA
- prise en charge de la responsabilité décennale
- établissement d'un cadre pédagogique
- gratification des stages ou formations à hauteur de 50% du salaire minimum

le CA prévoit de munir l'association d'une charte de fonctionnement qui détaillera ces points.

c. bilan comptable

Terre Construite connaît une activité croissante et un développement de ses moyens d'action. Dans le cour de l'année d'exercice 2008 / 2009 l'association a doublé la valeur de son patrimoine. Il intègre aujourd'hui un véhicule utilitaire de plus et un deuxième jeu complet d'outillage de chantier.

Les bilans budgétaires des opérations de *Santa-Ana* et *Amaicha del Valle 2008* sont lus et approuvés par l'Assemblée Générale.

Le budget du chantier *Amaicha del Valle 2009* figure dans le budget prévisionnel de l'année 2009-2010, préparé avant l'Assemblée Générale.

Il subira des modifications conformément aux discussions de l'AG. Il sera communiqué par François Loze au Conseil Administration après la tenue du SIACOT (mi-juin) au moment d'entamer le chantier.

2. Fréquentation du site TC

Clémence Durupt devient la troisième administratrice du site: <http://terreconstruite.unblog.fr/> à l'égale de François Loze et Cyrille Arvois.

François Loze insiste sur le fait que sa maintenance doit faire l'objet d'un poste dans le budget prévisionnel de l'année 2009 / 2010.

La fréquentation du site est en augmentation constante et à ce jour nous avons dépassé les 11.000 visites, atteignant un moyennes de 25 consultations quotidiennes. Son référencement s'améliore et nous décomptons, pour le mois de mars 2009, près de 500 mots-clefs qui guident les moteurs de recherche vers notre site. Google est à l'origine du tiers des accès par recherche du site mais ce pourcentage tend à se

réduire au profit de Wikipedia qui en représente maintenant un quart. Environ trente autres sites ont établis des liens connectiques.

Cyrille Arvois sollicite une plus grande participation des membres de l'association à cette plateforme d'échange, rappelant que c'est, en attendant la plaquette, le seul moyen de médiatisation de notre activité.

3. Dossier de demandes de subventions

Le dossier de demande de financement adressé au Conseil Régional d'Iles-de-France pour le projet Amaicha 2009 est complet depuis la remise de notre Relevé d'Identité Bancaire. Un compte a donc été précipitamment ouvert à la BNP/Paribas alors que Clémence Durupt fait immédiatement remarquer que le Crédit Coopératif serait certainement une banque plus en adéquation avec nos activités.

Selon Laetitia Léonard du Conseil Régional (0153837106), ce dossier de subvention gagnerait à être instruit en juillet pour n'être visé qu'en septembre 2009.

4. Amaicha del Valle : phase 3 / Conventions de stages

10 personnes sont attendus dont 8 stagiaires desquels à l'heure actuelle 4 sont conventionnés.

Noémie, Elise, Quentin, Alexandre

Cyrielle, Jennifer, Estelle, Angélique

Olivia, Hugo

Véronique Kuhn demande à ce que soit prévue une participation de l'atelier du CRIATIC (materia electiva tierra) au projet Amaicha 2009.

François Loze fait point sur la sécurité:

- Responsabilité Civile pour tous les intervenants du chantier
- constitution d'une trousse de premiers secours
- formation et usage de protection pour le maniement de l'outillage
- harnais pour les hauteurs
- pas de surmenage

Un bref inventaire des matériaux disponibles et de ceux requis est établi. (cf. budget prévisionnel)

couper les 2000 adobes complémentaires

commander environ 15 m de bois et récupérer les 5 *palos de arca* promis par Luli Flores

couper 500 *canas*,

30 *atados de paja*,

20 *atados de jarilla*,

30 *atados de totora*,

conditionner 15 tonnes de terre (enduit, couverture, adobes)

Les conditions pratiques de l'hébergement de chacun sont abordées.

Complément de deux matelas dont un de laine de lama

installation du *calefon a lena*

libération de la réserve

5. Code urbain d'Amaicha del Valle

Cyrille Arvois rédigera une note méthodologique pour le relevé cartographique du territoire communautaire.

François Loze organisera le relevé photographique.

Il n'y a pas d'analyse sans projet, mais le travail vise en premier lieu la composition de fonds de plans aux différentes échelles qui permettront dans un second temps la planification d'un code de l'urbanisme adapté. Ceci étant dit, l'urgence du diagnostique veut que dès cette année nous puissions présenter une première série de préconisation, du moins à l'échelle urbaine.

Questions pratiques:

étude des photos satellitaires et des éléments déterminants

assemblage de cartes et des 3 plans disponibles sur DAO

deux véhicules à disposition

relevé avec une grille de lecture commune
relevé au moyen de GPS
archivage photographique reporté sur le repérage cartographique
classement des monuments remarquables

6. Montage du documentaire sur la Communauté

La lecture et le défrichage des 12 premières heures d'entretiens est engagée et la date de *derushage* complet est fixée au 12 mai. D'après François Le Cadre un premier montage pourrait être réalisé pour le 18 mai 2009. Il s'articulera autour des questions de Solène Lali et Fernando Korstanje, *Que es ser comunero?* et *Que hacemos con el pasado?*

7. Préparation du **SEMINARIO IBEROAMERICANO DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA**

L'association TC doit y participer. Pour ce faire, nous rédigerons un résumé de nos activités avant le 18 mai et nous remettrons une affiche avant le 30 et du même mois. Si le temps nous en est donné, nous exposerons notre travail lors d'une intervention dans l'après-midi du 12 mai.

L'association TC doit y être représentée. D'autant plus qu'elle accueillera certainement dans sa structure les participants du séminaire lors de leur visite de *los Valles Calchaquies* les 14 et 15 juin. Parmi les membres de l'association seront présents au SIACOT: Olivia Lefevre, Alexandre Tissot-Vial, Estelle Rubeillon, Cyrille Arvois, François Loze...

8. Élection du Conseil d'Administration

7 procurations ont été reçues, mais ces pouvoirs pour le vote n'ont pas été nécessaires. En effet, ce sont présentées 5 candidatures pour cinq postes à pourvoir. Aussi, ont été élus à l'unanimité des voix:

François Loze : Président

Clémence Durupt : Trésorière

Cyrille Arvois : Secrétaire

Aurélie Lambert : Vice-présidente déléguée à la recherche de projets et aux établissements humains

Rafael Soto : Vice-président délégué à la recherche de financements et à la logistique